



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
(ΕΟΧ) –  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 11-07-2022

Αριθ. Πρωτ. : 69935 - 11-07-2022

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 3, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 10557  
Πληροφορίες : Ελένη Κονταξάκη  
Τηλέφωνο : 210 3258818  
Email : [contact-  
eeagrants@mnec.gr](mailto:contact-eeagrants@mnec.gr)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση Πράξεων του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 ως προς το χρονοδιάγραμμα τους.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρ.58 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», παρ.8α.
2. Την «ΚΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων» με αρ. 13249/4-2-2020 (Β' 526) και ειδικότερα τα άρθρα 4.6 και 7.6 αυτής.
3. Την υπ' αρ. 80633/01.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 512) ΥΑ διορισμού του κ. Δημητρίου Σκάλκου σε θέση μετακλητού Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Την υπ' αρ. 3073/2022 (Β' 1503) ΥΑ «Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) –Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021. και αντικατάσταση της υπ'αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1896)».
5. Την με αρ.πρωτ. 9053/26-01-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την προώθηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα» με Κωδ. ΟΠΣ 5076421, όπως ισχύει.
6. Την με αρ.πρωτ. 117700 - 01-11-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «"Winds of Change": Μπορεί η Ανανεώσιμη Ενέργεια να διαμορφώσει ένα νέο γεω-οικονομικό παράδειγμα για την ΕΕ, την Ελλάδα και την γειτονιά της;», με κωδικό ΟΠΣ 5131441, όπως ισχύει.
7. Την με αρ.πρωτ. 80770 - 19-07-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5076439, όπως ισχύει.
8. Την με αρ.πρωτ. 5117 - 18-01-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφύλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19.» με κωδικό ΟΠΣ 5076400, όπως ισχύει.
9. Την από 31/8/2021 πληρωμή επιχορήγησης με EPS 2022824 του έργου «Αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την προώθηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα» με Κωδ. ΟΠΣ 5076421, όπως πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
10. Την με αρ.πρωτ. 39423 - 13-04-2022 Εισήγηση τροποποίησης της ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ.
11. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των πράξεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ, των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης και των καθυστερήσεων εκτέλεσης πληρωμών επιχορήγησης ΠΔΕ προς τα υπό τροποποίηση έργα.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση πράξεων του Ταμείου Διμερών ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση της Πράξης «**Αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την προώθηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα**», με κωδικό ΟΠΣ 5076421, Φορέα Υλοποίησης την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με προϋπολογισμό 25.000 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της πράξης ορίζεται ως εξής:

<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται 25/6/2020
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 1/9/2021

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται διότι η τελευταία πληρωμή επιχορήγησης από το ΠΔΕ προς τον φορέα υλοποίησης πραγματοποιήθηκε χρονικά σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ολοκλήρωσης του έργου.

2. Τροποποίηση της Πράξης «**"Winds of Change": Μπορεί η Ανανεώσιμη Ενέργεια να διαμορφώσει ένα νέο γεω-οικονομικό παράδειγμα για την ΕΕ, την Ελλάδα και την γειτονιά της;**», με κωδικό ΟΠΣ 5131441, Φορέα Υλοποίησης το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, με προϋπολογισμό 77.590,50 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται	1/5/2021
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η	31/12/2022

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται διότι λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ως αποτέλεσμα των περιορισμών για την πρόσληψη εξάπλωσης της πανδημίας Covid19, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές επιχορήγησης από το ΠΔΕ προς τον φορέα υλοποίησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

3. Τροποποίηση της Πράξης «**Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα**» με κωδικό ΟΠΣ 5076439, Φορέα Υλοποίησης το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, με προϋπολογισμό 119.076,13 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται	1/10/2020
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η	31/12/2022

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται διότι λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ως αποτέλεσμα των περιορισμών για την πρόσληψη εξάπλωσης της πανδημίας Covid19, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές επιχορήγησης από το ΠΔΕ προς τον φορέα υλοποίησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

4. Τροποποίηση της Πράξης «**ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφύλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19.**» με κωδικό ΟΠΣ 5076400, Φορέα Υλοποίησης τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, με προϋπολογισμό 135.493 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται	16/12/2020
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η	31/12/2022

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται διότι λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ως αποτέλεσμα των περιορισμών για την πρόσληψη εξάπλωσης της πανδημίας Covid19, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές επιχορήγησης από το ΠΔΕ προς τον φορέα υλοποίησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ**

**Δημήτρης Σκάλκος**

**Εσωτερική διανομή:** ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ, Φάκελος έργου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης  
Κοινού και Πρωτοκόλλου

**Κ.Α.Α.  
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ**