

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Λέκκα 23-25 ΑΘΗΝΑ, 10562  
Πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ  
Τηλ.: 2103726041, 210 3258800  
Email: e.kontaxaki@mnec.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΘΗΝΑ, 11/11/2022  
Α.Π.: 108461

Προς:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου  
Υπεύθυνου Πράξης Μαρία  
Στρατηγάκη

**ΘΕΜΑ:**

Τροποποίηση της Πράξης «ProGender Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5076400, Φορέα Υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό του Παντείου Πανεπιστημίου και με προϋπολογισμό 135.493,00 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30η/04/2023

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρ.58 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», παρ.8α.
2. Την «ΚΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων» με αρ. 13249/4-2-2020 (Β' 526) και ειδικότερα τα άρθρα 4.6 και 7.6 αυτής.
3. Την υπ' αρ. 80633/01.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 512) ΥΑ διορισμού του κου Δημητρίου Σκάλκου σε θέση μετακλητού Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Την υπ' αρ. 3073/2022 (Β' 1503) ΥΑ «Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) –Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021. και αντικατάσταση της υπ' αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1896)».
5. Την με αρ.πρωτ. 9053/26-01-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την προώθηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα» με Κωδ. ΟΠΣ 5076421, όπως ισχύει.
6. Την με αρ.πρωτ. 117700 - 01-11-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «"Winds of Change": Μπορεί η Ανανεώσιμη Ενέργεια να διαμορφώσει ένα νέο γεω-οικονομικό παράδειγμα για την ΕΕ, την Ελλάδα και την γειτονιά της;», με κωδικό ΟΠΣ 5131441, όπως ισχύει.
7. Την με αρ.πρωτ. 80770 - 19-07-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5076439, όπως ισχύει.
8. Την με αρ.πρωτ. 5117 - 18-01-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19.» με κωδικό ΟΠΣ 5076400, όπως ισχύει.
9. Την από 31/8/2021 πληρωμή επιχορήγησης με EPS 2022824 του έργου «Αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την προώθηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα» με Κωδ. ΟΠΣ 5076421, όπως πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
10. Την με αρ.πρωτ. 39423 - 13-04-2022 Εισήγηση τροποποίησης της ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ.
11. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των πράξεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ, των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης και των καθυστερήσεων εκτέλεσης πληρωμών επιχορήγησης ΠΔΕ προς τα υπό τροποποίηση έργα.

### Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «ProGender Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5076400, Φορέα Υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό του Παντείου Πανεπιστημίου και με προϋπολογισμό 135.493,00 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30η/04/2023 και στον Άξονα Προτεραιότητας «NFP - Διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ)

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5076400
2. Φορέας Υλοποίησης:	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
3. Κωδικός Φορέα Υλοποίησης:	1020224
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	<p>Η Πράξη ProGender στοχεύει στην προώθηση διμερών δρασεων μεταξύ Ισλανδίας, Ελλάδας και Νορβηγίας δημιουργώντας έναν ψηφιακό κόμβο αφιερωμένο στις έμφυλες επιπτώσεις του COVID-19. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κυρίως διαδικτυακών (και ενός «φυσικού» συνεδρίου - εάν επιτρέψουν οι συνθήκες) διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, μελετών, βίντεο, podcast και εκπαιδευτικού υλικού που θα προωθήσει τους τρόπους σκέψης μας για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές της ισότητας των φύλων μετά στην κρίση του COVID-19 σε διαφορετικά πολιτιστικά και γεωγραφικά πλαίσια.</p> <p>Στόχοι της πράξης είναι: (α) να προωθήσει την κατανόηση των πολλαπλών προκλήσεων του φύλου που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία (β) να ανοίξουν διαπολιτισμικές συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και φορέων για αυτά τα αναδυόμενα ζητήματα των έμφυλων σχέσεων και το μέλλον της ισότητας των φύλων στη χάραξη πολιτικής, στις αγορές εργασίας και στις κοινωνικές εξελίξεις (γ) να προτείνει πιθανές απαντήσεις για τις έμφυλες επιπτώσεις της πανδημίας.</p> <p>Για την επιτυχή διεξαγωγή της Πράξης συνεργάζονται το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσω του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου ως Συντονιστής Φορέας, η AMKE REC- Research and Education Collective, η ΚΟΙΝΣΕΠ Στην Πρίζα και στο πλαίσιο της ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορά (RIKK) στην Ισλανδία και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) στο Trondheim.</p> <p>Συγκεκριμένα η επιλογή των δύο τελευταίων φορέων έγινε από την Ισλανδία και την Νορβηγία γιατί είναι σήμερα σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν την κρίση με ευαισθητοποιημένους ως προς το φύλο τρόπους όχι μόνο επειδή έχουν γυναίκες που ηγούνται των κυβερνήσεών τους, αλλά και επειδή έχουν καλύτερες υποδομές, πολιτικές και νομοθεσία για την ισότητα των φύλων.</p>
5. Παραδοτέα πράξης:	<p>5 μελέτες (reports) -μία μελέτη για κάθε μία από τις 5 θεματικές</p> <p>4 podcasts</p> <p>1 video</p> <p>5 πακέτα εκπαιδευτικού υλικού -ένα πακέτο για κάθε μία από τις 5 θεματικές</p> <p>1 ιστοσελίδα</p> <p>10 διαδικτυακές διαλέξεις</p> <p>5 διαδικτυακές συζητήσεις στα ελληνικά</p> <p>5 διαδικτυακές συζητήσεις στα αγγλικά</p> <p>5 τριήμερα διαδικτυακά σεμινάρια</p> <p>5 τριήμερα διαδικτυακά workshops</p> <p>1 Δια ζώσης Απόλογιστικό Συνέδριο στα ελληνικά</p> <p>1 Διαδικτυακό Απόλογιστικό Συνέδριο στα αγγλικά</p>

#### 6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΡΩΝ (output indicators)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
EOX_O127	Αριθμός μελετών-ερευνών-εκπαιδευτικών πακέτων-προωθητικού υλικού	Αριθμός	15,00
EOX_O128	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ	Αριθμός	1,00
EOX_O129	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ--ΣΥΝΕΔΡΙΑ _ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ	Αριθμός	31,00
EOX_O130	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ	Αριθμός	1,00

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **16/12/2020**.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **30/04/2023**.

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται διότι, παρότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του Έργου, ως αποτέλεσμα των περιορισμών για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας Covid19, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές επιχορήγησης από το ΠΔΕ προς τον φορέα υλοποίησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
<b>A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>			
BR.8.8.1a. Δαπάνες δραστηριοτήτων ενίσχυσης διμερών σχέσεων (μεταξύ Δοτριών Χωρών και Δικαιούχων Κρατών)	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	126.227,26	126.227,26
	ii. ΦΠΑ	9.265,74	9.265,74
RTP.8.1.b. Μεταβίβαση επιχορήγησης σε φορέα υλοποίησης έργου/πράξης	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	0,00	0,00
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ</b>		135.493,00	135.493,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		135.493,00	135.493,00

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	135.493,00
<b>ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>	0,00
<b>ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>	135.493,00

9. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **135.493,00 €**

## Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 135.493,00 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ				
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E7191	2021ΣΕ71910004	--	ΝΑΙ	135.493,00

13. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **135.493,00 €**.

## Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ**

**Δημήτριος Σκάλκος**

—

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης της πράξης «ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19.» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

### 1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρεί τη νομοθεσία του ΧΜ ΕΟΧ, την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

### 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων.
- (ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το φορέα υλοποίησης αυτής.
- (iii) Να λαμβάνει έγκριση από τον ΔΠ (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (iv) Να ενημερώνει έγκαιρα τον Διαχειριστή Προγράμματος (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
- (v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΟΧ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.
- (vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΟΧ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΟΧ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον Διαχειριστή Προγράμματος ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
- (iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον Διαχειριστή Προγράμματος. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
  - α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων,

- β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
- γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,
- δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ένταξη της πράξης, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.

#### 4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

- (i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον ΔΠ, την Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και του ΧΜ ΕΟΧ.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

#### 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

- (i) Να αποδέχεται να δημοσιοποιεί ο ΔΠ την πράξη, στη διαδικτυακή πύλη [www.eeagrants.gr](http://www.eeagrants.gr), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Κανονισμού και στο Παράρτημα III του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά .
- (ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα III του Κανονισμού ΕΟΧ και ειδικότερα.
- (iii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και ειδικότερα:
  - α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
  - β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
  - γ) Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα του ΧΜ ΕΟΧ, με αναφορά στο ΧΜ ΕΟΧ που στηρίζουν την πράξη.
  - δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ.
  - ε) Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
  - στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται τον ΧΜ ΕΟΧ, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από τον ΧΜ ΕΟΧ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

#### 6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- (i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Ο ΔΠ ενημερώνει τον φορέα υλοποίησης για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
- (ii) Να κοινοποιεί στον αρμόδια Διαχειριστή Προγράμματος (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1\_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.
- (iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον Διαχειριστή Προγράμματος (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

## 7. Ειδικό Όροι