



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11-11-2022

Αριθ. Πρωτ. : 108461 - 11-11-2022

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΕΟΧ) –
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λέκκα 23-25, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10562
Πληροφορίες : Ελένη Κονταξάκη
Τηλέφωνο : 210 3258818
Email : contact-eeagrants@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Πράξεων του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 ως προς το χρονοδιάγραμμά τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον νόμο 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρ.58 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», παρ.8α.
2. Τον νόμο 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις.
3. Την «ΚΥΑ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων» με αρ. 13249/4-2-2020 (Β' 526) και ειδικότερα το άρθρο 4.6 αυτής.
4. Την υπ' αρ. 80633/01.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 512) ΥΑ διορισμού του κ. Δημητρίου Σκάλκου σε θέση μετακλητού Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την υπ' αρ. 3073/2022 (Β' 1503) ΥΑ «Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) –Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021. και αντικατάσταση της υπ'αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1896)».
6. Την με αρ.πρωτ. 115299 - 25-10-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Head to Head έκθεση» με Κωδ. ΟΠΣ 5136154, όπως ισχύει.
7. Την με αρ.πρωτ. 74925 - 25-07-2022 απόφαση ένταξης της πράξης «Επισκόπηση του μετασχηματισμού της νορβηγικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων κατά την ενεργειακή μετάβαση και η εφαρμογή του στην Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5167030, όπως ισχύει.
8. Την με αρ.πρωτ. 5117 - 18-01-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «ProGender: Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19» με κωδικό ΟΠΣ 5076400, όπως ισχύει.
9. Την με αρ.πρωτ. 121476 - 09-11-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «TRANSMISSIONS» με κωδικό ΟΠΣ 5086355, όπως ισχύει.
10. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των πράξεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ, των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης και των καθυστερήσεων εκτέλεσης πληρωμών επιχορήγησης ΠΔΕ προς τα υπό τροποποίηση έργα.

Αποφασίζει

Την τροποποίηση Πράξεων του Ταμείου Διμερών ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση της Πράξης **«Head to Head έκθεση»**, με κωδικό ΟΠΣ **5136154**, Φορέα Υλοποίησης την Α-DASH Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και με προϋπολογισμό 20.000 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της Πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται 1 ^η /09/2021
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31 ^η /12/2024

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δράσεις του Έργου στην Ελλάδα, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

2. Τροποποίηση της Πράξης **Επισκόπηση του μετασχηματισμού της νορβηγικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων κατά την ενεργειακή μετάβαση και η εφαρμογή του στην Ελλάδα**, με κωδικό ΟΠΣ **5167030**, Φορέα Υλοποίησης την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε και προϋπολογισμό 39.660,00 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμά της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της Πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται 1 ^η /5/2021
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30 ^η /06/2023

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δράσεις του Έργου και να ακολουθήσει η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου.

3. Τροποποίηση της Πράξης **«ProGender Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID 19»** με κωδικό ΟΠΣ **5076400**, Φορέα Υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό του Παντείου

Πανεπιστημίου και με προϋπολογισμό 135.493,00 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της Πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται	16 ^η /12/2020
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η	30 ^η /04/2023

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται διότι, παρότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του Έργου, ως αποτέλεσμα των περιορισμών για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας Covid19, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές επιχορήγησης από το ΠΔΕ προς τον φορέα υλοποίησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης.

4. Τροποποίηση της Πράξης «TRANSMISSIONS» με κωδικό ΟΠΣ **5086355**, Φορέα Υλοποίησης την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και με προϋπολογισμό 284.400,00 Ευρώ ως προς το χρονοδιάγραμμα της. Το νέο χρονοδιάγραμμα της Πράξης ορίζεται ως εξής:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η	1 ^η /06/2019
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η	28 ^η /02/2024

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου ως αποτέλεσμα των περιορισμών για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας Covid19, με αποτέλεσμα την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Πράξης.

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ**

Δημήτρης Σκάλκος

Πίνακας Αποδεκτών φορέων υλοποίησης (ηλεκτρονικά)

1. Α-DASH Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
2. Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων Α.Ε
3. Ειδικός Λογαριασμός, Πάντειο Πανεπιστήμιο
4. ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Εσωτερική διανομή: ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ, Φάκελος έργου

