



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

**Διαχειριστής Προγράμματος:
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών &
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων**

Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4 - ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας: 101 77
Πληροφορίες: Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/
Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
Τηλέφωνα: 210-7476032/041/064
E-mail: eeagrants@yptp.gr



**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΧΜ ΕΟΧ)**

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023
Α.Π.: 8000/20/76/3-ρλα'

Προς:

Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου

Αρχή Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 198, 182 33,
Αγ. Ι. Ρέντης.

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 1 - Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076412 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.: 46317/18.05.2022 «Συστήμα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ' αρ. 13249/4-2-2020 (Β' 526) κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 2447/18.05.2022).

ΚΩΔ ΟΠΣ : 5076412

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 1

Ημ. Έκδοσης: Φεβρουάριος 2020

3. Την υπ' αριθ.: 33393/27.03.2020 Υπουργική Απόφαση «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G -Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ.» (ΦΕΚ Β' 1497/21.04.2020).
4. Την υπ' αριθ.: 72365/29.06.2021 τροποποιημένη (ως προς το παράρτημα) Υπουργική Απόφαση χρηματοδότησης του προγράμματος «Τροποποίηση της υπ' αρ. 33393/27-03-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G - Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014- 2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β' 1497).», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3980/Β'/30.08.2021.
5. Την υπ' αριθ.: 101279/26.10.2022 Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 33393/27-03-2020 (Β' 1497) υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: "Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης" (Programme G - Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ». (ΦΕΚ Β' 5529/26.11.2022).
6. Το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 61/31.03.2011).
7. Το Π.Δ. 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)» (ΦΕΚ Α' 198/09.09.2011).
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.: 8000/20/45/119-δ και τίτλο «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν. 4332/2015» (ΦΕΚ Β' 1880/07.09.2015).
9. Την υπ' αριθ.: 8000/20/76-τοε' από 23.07.2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ: ΩΥΙΞ46ΜΤΛΒ-ΒΓΩ) (ΟΠΣ ΕΟΧ: Α/Α Πρόσκλησης: 4880) του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021
10. Την υπ' αριθ.: 8000/20/76-τοστ' από 23.07.2020 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» ("Capacity Building of

National Asylum and Migration Management Systems”), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.»

11. Το υπ’ αριθ.: ID 138266 από 22.12.2020 (έκδοση 1.0) Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα Υλοποίησης «Αρχή Προσφυγών» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή Προγράμματος «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021), στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης».

12. Την υπ’ αριθ.: 2504 από 19.02.2021 Αίτηση Χρηματοδότησης, αρμοδίας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης.

13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΟΧ και στο από 03.03.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

14. Το υπ’ αριθ.: 8000/20/76/3-νγ’ από 10.03.2021 έγγραφο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προς την Ειδική Υπηρεσία προγραμματισμού, συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής.

15. Την υπ’ αριθ.: 8000/20/76/3-νδ’ από 29.03.2021 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος για την ένταξη της Πράξης.

16. Την υπ’ αριθ.: 8000/20/76/3-νε’ από 29.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 6ΙΧΣ46ΜΤΛΒ-Τ1Μ).

17. Το με ID 301826 – 18.02.2022 (έκδοση 1.1) επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ως προς τη συμπερίληψη νέας κατηγορίας δαπάνης σε συνέχεια σχετικής οδηγίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

18. Το υπ’ αριθ.: 8000/20/76-χνβ’ από 23.05.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς τον κ. Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με την εκτίμηση των αναπορρόφητων ποσών.

19. Το υπ’ αριθ.: 144996 από 26.05.2022 έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής για την έγκριση διάθεσης των αναπορρόφητων ποσών στην Προκαθορισμένη Πράξη 8.

20. Το υπ’ αριθ.: ID 321713 από 14.06.2022 (έκδοση 2.0) τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, όπως υπεβλήθη από τον Φορέα Υλοποίησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

21. Την υπ’ αριθ. 8000/20/76/3-ριγ’ από 30.06.2022 Κοινή Αναφορά των Χειριστών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

22. Την υπ’ αριθ. 8000/20/76/3-ριδ’ από 01.07.2022 Απόφαση κ. Διευθυντή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων επί ταυτάριθμου Εισηγητικού Σημειώματος.

23. Το υπ' αριθ.: 8000/20/76/3-ριε' από 01.07.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς τον Φορέα Υλοποίησης «Αρχή Προσφυγών» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
24. Το υπ' αριθ.: 722534 από 01.12.2022 Αίτημα του Φορέα Υλοποίησης «Αρχή Προσφυγών» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τροποποίηση της υπ' αριθ.: 1 Προκαθορισμένης Πράξης του εν θέματι Προγράμματος, με τίτλο «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών», με κωδικό MIS 5076412, από κοινού με το υπ' αριθ.: ID 323713 από 22.12.2022 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (έκδοση 2.0).
25. Την υπ' αριθ.: 8000/20/76/3-ρκα' από 11.01.2023 Κοινή Αναφορά Χειριστών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
26. Την υπ' αριθ.: 8000/20/76/3-ρκβ' από 11.01.2023 Απόφαση κ. Διευθυντή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επί ταυτάριθμου Εισηγητικού Σημειώματος.
27. Το υπ' αριθ.: 8000/20/76/3-ρκγ' από 11.01.2023 έγγραφο του Τμήματος Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων με το οποίο διαβιβάζεται η υπ' αριθ.: 8000/20/76/3-ρκβ' από 11.01.2023 Απόφαση κ. Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων επί ταυτάριθμου Εισηγητικού Σημειώματος.
28. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.
29. Την υπ' αριθ.: 8000/20/76/3-ρλ' από 24.01.2023 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος για την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Αποφασίζει

Την 1^η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 1 - Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076412 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ικανότητας Διαχείρισης Ασύλου».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5076412
2.Φορέας Υλοποίησης:	ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3.Κωδικός Φορέα Υλοποίησης:	161050002

ΚΩΔ ΟΠΣ : 5076412

Έντυπο: Ε.Ι.2_5

Έκδοση: 1

Ημ. Έκδοσης: Φεβρουάριος 2020

4. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του συστήματος ασύλου, η Αρχή Προσφυγών θα υλοποιήσει δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των εννιακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (908.520,70 €) προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες που εμπíπτουν στη δικαιοδοσία της και να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση των προσφυγών.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξής αναγκών:

1. Πραγματοποίηση εμβόλιμων συνεδριάσεων για την εξέταση εκκρεμών υποθέσεων.
2. Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Αρχής Προσφυγών.
3. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικού υλικού για την υποστήριξη των Υποέργων με αύξοντες αριθμούς 3 και 9, καθώς και των δύο Τμημάτων της Αρχής Προσφυγών.
4. Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Προσφυγών και του UNE-Immigration Appeals Board της Νορβηγίας.
5. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Προσφυγών.
6. Δημιουργία Μονάδας Πληροφοριών για τις Χώρες Καταγωγής (C.O.I. Unit).
7. Δημιουργία φυσικής/ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών στην αξιολόγηση των υποθέσεων ασύλου.

5. Παραδοτέα πράξης

Τα παραδοτέα της πράξης αναμένεται να είναι:

- Π.Π. 1: Διενέργεια εμβόλιμων συνεδριάσεων.
- Π.Π. 2: Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού.
- Π.Π. 3: Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Αρχής Προσφυγών.
- Π.Π. 4: Δημιουργία ηλεκτρονικής/φυσικής βιβλιοθήκης.
- Π.Π. 5: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρολογικού Υλικού.
- Π.Π. 6: Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών.
- Π.Π. 7: Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Προσφυγών και του UNE: α) διοργάνωση επισκέψεων των Νορβηγών εταιρών στην Ελλάδα, β) διοργάνωση εκπαιδεύσεων για τους υπαλλήλους της Αρχής Προσφυγών και διοργάνωση επισκέψεων στη Νορβηγία, γ) δημιουργία εσωτερικής βάσης δεδομένων.
- Π.Π. 8 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.).
- Π.Π 9 Δημιουργία Μονάδας Πληροφοριών για τις Χώρες Καταγωγής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η τροποποίηση της Πράξης αφορά στα κάτωθι σημεία:

- Μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ύψους 1.700.000,00€ κατά 791.479,30€, με τον συνολικό προϋπολογισμό της Πράξης να ανέρχεται πλέον στα 908.520,70€.
- Αύξηση του αριθμού των Υποέργων από επτά (7), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Ένταξης, σε εννέα (9), προκειμένου να συνάδει με το φυσικό αντικείμενο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, βάσει του υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
- Κατάργηση των δεικτών παρακολούθησης «EOX_0087: Number of 3- member Committees established and operational» και «EOX_0088: Number of annual visits to Appeals Authority new website» λόγω μεταβολών στο φυσικό αντικείμενο των Υποέργων με αύξοντες αριθμούς 1 και 4.
- Μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου με αύξοντα αριθμό 1. Πλέον το Υπόεργο θα αφορά στη διενέργεια εμβόλιμων συνεδριάσεων από τις ήδη υφιστάμενες εικοσιένα (21) Επιτροπές και συνεπακόλουθα μειώνεται ο προϋπολογισμός αυτού.
- Μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου με αύξοντα αριθμό 2. Πλέον το Υπόεργο θα αφορά αποκλειστικά στην προμήθεια του γραφειακού εξοπλισμού της «Μονάδας Πληροφοριών για τις Χώρες Καταγωγής» (C.O.I. Unit), με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της Μονάδας να μεταφέρονται σε (νέο) Υπόεργο με αύξοντα αριθμό 9, εξαιρούμενης της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού που μεταφέρεται στο Υπόεργο με αύξοντα αριθμό 4.
- Μείωση του προϋπολογισμού του Υποέργου με αύξοντα αριθμό 3, εξαιτίας του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος αλλά και των καθυστερήσεων που διαπιστώνονται στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της υπ' αριθ.: ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξης.
- Μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου με αύξοντα αριθμό 4, καθώς εκλείπουν οι λόγοι για δημιουργία ιστοσελίδας της Αρχής Προσφυγών. Πλέον το Υπόεργο θα αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικού υλικού για την υποστήριξη των Υποέργων με αύξοντες αριθμούς 3 και 9, καθώς και των δύο Τμημάτων της Αρχής Προσφυγών.
- Επικαιροποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου με αύξοντα αριθμό 5, προκειμένου αυτό να συνάδει με την τρέχουσα κατάσταση της Προκαθορισμένης Πράξης.
- Προσθήκη νέου Υποέργου με αύξοντα αριθμό 8, το οποίο αφορά στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργική ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών.
- Προσθήκη νέου Υποέργου με αύξοντα αριθμό 9, το οποίο αφορά στη δημιουργία Μονάδας Πληροφοριών για τις Χώρες Καταγωγής (C.O.I. Unit), εξαιρούμενης της προμήθειας γραφειακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, τα οποία εντάσσονται στα Υοεργα με αύξοντες αριθμούς 2 και 4 αντίστοιχα.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
EOX_0085	Upgrade of the central IT system used by the Appeals Authority for country of origin information	Ναι (1) / Όχι (0)	1,00
EOX_0086	Number of Appeals Authority employees trained in relevant areas of concern	Αριθμός	94,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2021 .
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024 .
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/04/2021 .

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ			
Ρ.8.2.4. Απόσβεση Εξοπλισμού	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	56.428,71	56.428,71
	ii. ΦΠΑ	13.542,89	13.542,89
Ρ.8.3.1α. Δαπάνες προσωπικού	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	382.277,50	382.277,50
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
Ρ.8.3.1β. Δαπάνες Ταξιδιών	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	196.000,00	196.000,00
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
Ρ.8.3.1γ. Δαπάνες Εξοπλισμού	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	3.041,61	3.041,61
	ii. ΦΠΑ	729,99	729,99
Ρ.8.3.1ε. Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	38.709,68	38.709,68
	ii. ΦΠΑ	9.290,32	9.290,32
Ρ.8.3.1φ. Δαπάνες άλλων συμβάσεων	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	168.145,16	168.145,16
	ii. ΦΠΑ	40.354,84	40.354,84
ΡΤΡ.8.1.β -Μεταβίβαση επιχορήγησης σε φορέα υλοποίησης έργου/πράξης	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	0,00	0,00
	ii. ΦΠΑ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ		908.520,70	908.520,70
ΣΥΝΟΛΑ		908.520,70	908.520,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ			908.520,70
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ			908.520,70

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **908.520,70 €**.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται 908.520,70 €.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E7561	2021ΣΕ75610000	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΑΙ	0,00	908.520,70

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

12. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ, ανέρχεται σε 908.520,70 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Ένταξης και να υλοποιήσει την Πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, ο Διαχειριστής Προγράμματος επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ).
2. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Θηβών 198, 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης. (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ).
3. Ε.Σ.Ε. ΧΜ ΕΟΧ - Ε.Υ. Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του ΕΟΧ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ).

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών / Υ.Δ.Ε.Α.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης της πράξης «Προκαθορισμένη Πράξη 1 - Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών», αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρεί τη νομοθεσία του ΧΜ ΕΟΧ, την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης της πράξης, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στην Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, εφόσον υποέργα της πράξης υλοποιούνται με ίδια μέσα.
- (ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το φορέα υλοποίησης αυτής.
- (iii) Να λαμβάνει έγκριση από τον Διαχειριστή Προγράμματος για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.
- (iv) Στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται:
 - α) να υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, μετά την έκδοση/υπογραφή της Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, η οποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου. Στην Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενσωματώσει ενδεχόμενες παρατηρήσεις του Διαχειριστή Προγράμματος που διατυπώθηκαν κατά την εξέταση της στο στάδιο της αξιολόγησης της σχετικής πρότασης.
 - β) να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (v) Να ενημερώνει έγκαιρα τον Διαχειριστή Προγράμματος σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
- (vi) Να ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή Προγράμματος για τυχόν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της Πράξης που προσδιορίζονται στην παρούσα Απόφαση Ένταξης ως προς:
 - α) το φυσικό αντικείμενο της Πράξης (παραδοτέα, δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσματος).
 - β) τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.
 - γ) τη συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης.

Επισημαίνεται ότι οι μεταβολές των στοιχείων της Πράξης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της πρέπει να μην συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης, δηλαδή να μην υποβαθμίζουν τους στόχους καθώς και την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα μίας πράξης, να μην θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος και να μην αλλοιώνουν ή μειώνουν τις φυσικές ποσότητες ή τα παραδοτέα βάσει των οποίων στοιχειοθετήθηκε η αρχική επιλογή της πράξης.

Εφόσον ο Φορέας Υλοποίησης διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της Πράξης, υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης της πράξης στο Διαχειριστή Προγράμματος. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Το αίτημα υποβάλλεται στον ΔΠ με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Πράξης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Στην περίπτωση πράξεων που συμπεριλαμβάνουν υποέργα τα οποία υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης κατά την υποβολή του επαρκώς τεκμηριωμένου αιτήματος τροποποίησης της πράξης οφείλει να επισυνάπτει και την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα έχοντας ενσωματώσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Στην περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης εκδίδεται η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης από τον Διαχειριστή Προγράμματος, η οποία αποτελεί τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης. Στην περίπτωση που υποέργα της πράξης υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να προβεί στην έκδοση νέας Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα. Για τις προκαθορισμένες πράξεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με εταίρους, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι εταίροι της πράξης είναι εγκαίρως και επαρκώς ενημερωμένοι για τις τροποποιήσεις της πράξης που τους επηρεάζουν.

Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης της πράξης ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνεται με σχετική επιστολή, με τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεσμεύεται να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

- (vii) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΟΧ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.
- (viii) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΟΧ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΟΧ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
- (ix) Να λαμβάνει έγκριση από τον Διαχειριστή Προγράμματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα πριν την έκδοσή της, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών

και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον Διαχειριστή Προγράμματος, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
- (iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον Διαχειριστή Προγράμματος και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
 - α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων,
 - β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
 - γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,
 - δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ένταξη της πράξης, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

- (i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται για την τήρησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.8 παρ. 3 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον Διαχειριστή Προγράμματος, την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και του ΧΜ ΕΟΧ.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

- (i) Να αποδέχεται να δημοσιοποιεί ο Διαχειριστής Προγράμματος την πράξη, στις διαδικτυακές πύλες www.ydeap.gr και www.eeagrants.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Κανονισμού και στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά .
- (ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΟΧ και ειδικότερα.
 - α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

- β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
- γ) Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα του ΧΜ ΕΟΧ, με αναφορά στο ΧΜ ΕΟΧ που στηρίζουν την πράξη.
- δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ.
- ε) Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
- στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται τον ΧΜ ΕΟΧ, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από τον ΧΜ ΕΟΧ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- (i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Ο Διαχειριστής Προγράμματος ενημερώνει τον φορέα υλοποίησης για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
- (ii) Να κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.
- (iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον Διαχειριστή Προγράμματος.

7. Συμφωνίες Συνεργασίας (Partnership Agreements)

Στην περίπτωση των προκαθορισμένων πράξεων του Προγράμματος που υλοποιούνται σε συνεργασία με εταιρούς πράξης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1.6 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να καταρτίσει στην αγγλική γλώσσα, εάν το αντισυμβαλλόμενο μέρος είναι Φορέας που εδρεύει εκτός Ελλάδας, και να συνυπογράψει με τον εταίρο της Πράξης τη Συμφωνία

Συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 7.7 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ. Η υπογραφή της εταιρικής συμφωνίας από τους συμβαλλόμενους φορείς προηγείται της προκήρυξης /συμβασιοποίησης του υποέργου στο οποίο συμμετέχει ο Εταίρος της πράξης.

- (ii) Να αποστέλλει αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμφωνίας στον Διαχειριστή Προγράμματος προκειμένου να τηρείται στον φάκελο του έργου.
- (iii) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που παρατίθενται αναλυτικά στην εκάστοτε Συμφωνία Συνεργασίας.
- (iv) Να ενημερώνει τον εταίρο της πράξης σχετικά με την τροποποίηση στοιχείων της παρούσας Απόφασης Ένταξης που επηρεάζει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του και την μεταξύ τους σχέση.
- (v) Να ενημερώνει εγκαίρως και επαρκώς τον Διαχειριστή Προγράμματος αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον εταίρο της πράξης και ειδικότερα να αποστέλλει στο Διαχειριστή Προγράμματος σε ετήσια βάση δελτίο προόδου δραστηριοτήτων το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου έκαστου έτους. Στο δελτίο αυτό θα αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ορόσημα, παραδοτέα, πραγματοποιηθείσες δαπάνες) αναφορικά με τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον εταίρο της πράξης.

8. Επίλυση διαφορών και δικαιοδοσία

- (i) Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την παρούσα Απόφαση Ένταξης.
- (ii) Οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης της πράξης ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ εθνικών διατάξεων και του νομικού πλαισίου του Χ.Μ. ΕΟΧ 2014-2021, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.5 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ και του Κανονισμού, υπερισχύει το δεύτερο.

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποχρεώσεις που ο Φορέας Υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης 1 οφείλει να τηρήσει αποτυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι "Υποχρεώσεις Φορέων Υλοποίησης", το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης που επισυνάπτεται κατωτέρω.

Αναφορικά με τους Ειδικούς Όρους παρατίθεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει:

- (i) Να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης Ένταξης και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
- (ii) Να διατηρεί τον εξοπλισμό στην κατοχή του για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της πράξης και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προς όφελος των γενικών στόχων της πράξης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
- (iii) Να διατηρεί τον εξοπλισμό δεόντως ασφαλισμένο έναντι ζημιών όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα κανονικά ασφαλισίμα περιστατικά τόσο κατά την υλοποίηση της πράξης και τουλάχιστον για πέντε (5) έτη κατόπιν της ολοκλήρωσης της πράξης και
- (iv) Να διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά από την ολοκλήρωση της πράξης.